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ABSTRAK 
 Kondisi eksisting jalan perkotaan di Kota Tangerang didominasi dengan konstruksi beton 
(rigid). Jenis pemeliharaan jalan yang sering dilakukan melakukan penambalan pada jalan dengan 
kondisi berlubang ataupun retak lebar, sedangkan pemeliharaan berkala dilakukan dengan pelapisan 
tambah perkerasan (overlay) menggunakan lapis tipis aspal beton (lasaston/HRS) dan lapen 
(macadam). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui skenario pemeliharaan jalan yang tepat di 
Kota Tangerang dengan prediksi yang sudah direncanakan untuk beberapa tahun mendatang. Variabel 
yang digunakan adalah data kondisi jalan eksisting dan data kerusakan jalan tahun sebelumnya 
(historical data). Objek penelitian adalah  tiga jalan arteri dan tiga jalan kolektor di Kota Tangerang. 
Metode yang digunakan untuk menilai kondisi jalan yaitu Surface Distress Index. Penelitian ini 
menggunakan data series berupa hasil visual lapangan selama 24 bulan dari awal tahun 2014 sampai 
dengan akhir 2015. Hasil analisis sebaran nilai SDI membentuk sebuah persamaan pada setiap ruas 
jalan. Persamaan ini kemudian digunakan untuk memprediksi nilai SDI selama 10 tahun mendatang. 
Skenario pemeliharaan jalan dapat ditentukan berdasarkan nilai SDI. 
. 
Kata kunci: Surface Distress Index, skenario pemeliharaan jalan 
 
 
ABSTRACT 
 The condition of existing city road in Tangerang dominated with concrete contruction (rigid). 
A kind of road maintenance often held by do repair in the way of with the conditions perforated or 
crack wide, while maintenance intervals done with a coating added pavement (overlay) using thin 
layer concrete pavement (lasaston) and lapen (macadam). This research was intended to know 
scenario maintenance the correct path in Tangerang the have been planned to the next few years. The 
variables used is the data on the condition of existing road and data the damage of the previous year 
(historical data). Object research is Roads Garuda which is a connecting entrance regional a 
warehouse with the Soekarno-Hatta International Airport . Methods used to assessed the condition of 
the way the Surface Distress Index. This research using data series of the results of visual the ground 
for 24 months from the beginning 2014 until the end of 2015. The results of the analysis to scatter 
value sdi form an equation on each roads. This equation then used to predict the value of SDI during 
the next 10 years. Scenario road maintenance can be determined based on the value of SDI.  
  
Keywords : Surface Distress Index, road maintenance scenarios
 
 
 
PENDAHULUAN 
Jaringan jalan raya merupakan 
prasarana transportasi darat memegang 
peranan penting dalam sektor perhubungan 
terutama untuk distribusi barang dan jasa. 
Dengan demikian perkembangan jalan saling 
berkaitan dengan perkembangan umat 
manusia. Peranan jalan sangat penting dalam 
memfasilitasi besar kebutuhan pergerakan 
yang terjadi. Menurunnya tingkat pelayanan 
jalan ditandai dengan adanya kerusakan pada 
lapisan perkerasan jalan, kerusakan yang 
terjadi juga bervariasi pada setiap segmen di 
sepanjang ruas jalan dan apabila dibiarkan 
dalam jangka waktu yang lama, maka akan 
dapat memperburuk kondisi lapisan perkerasan 
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sehingga dapat mempengaruhi keamanan, 
kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu 
lintas. 
Pada umumnya, jalan direncanakan 
memiliki umur rencana pelayanan tertentu 
sesuai kebutuhan dan kondisi lalu lintas yang 
ada, misalnya 10 sampai dengan 20 tahun, 
dengan harapan bahwa jalan masih tetap dapat 
melayani lalu lintas dengan tingkat pelayanan 
pada kondisi yang baik. Pada kenyataannya, 
jalan akan mengalami penurunan kondisi yang 
disebabkan karena kerusakan pada jalan. Maka 
untuk memperlambat laju penurunan kondisi 
dan mempertahankan kondisi jalan pada 
tingkat yang layak, perlu dilakukan upaya 
pemeliharaan jalan dengan baik agar jalan 
tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur 
manfaat yang direncanakan. Pemeliharaan 
jalan disini adalah kegiatan mempertahankan, 
memperbaiki, menambah ataupun mengganti 
bangunan fisik yang telah ada agar fungsinya 
tetap dapat dipertahankan atau ditingkatkan 
untuk waktu yang lebih lama. 
Ada tiga macam metode pemeliharaan 
yang dikenal dan digunakan di Indonesia, 
yaitu: 
Pemeliharaan Rutin adalah 
penanganan terhadap lapis permukaan yang 
sifatnya untuk meningkatkan kualitas 
berkendaraan (Riding Quality), tanpa 
meningkatkan kekuatan struktural, dan 
dilakukan sepanjang tahun. Bentuk dari 
pemeliharaan rutin antara lain penanganan 
pada lapis permukaan, meningkatkan kualitas 
perkerasan namun tidak untuk meningkatkan 
kekuatan struktural, waktu pelaksanaan 
dilakukan sepanjang tahun. 
Pemeliharaan berkala adalah 
pemeliharaan yang dilakukan terhadap jalan 
pada waktu-waktu tertentu (tidak menerus 
sepanjang tahun) dan sifatnya meningkatkan 
kemampuan struktural. Pemeliharaan berkala 
antara lain dilakukan dalam jangka waktu 
tertentu dan berfungsi untuk meningkatkan 
kemampuan struktural jalan. 
Maksud peningkatan adalah penanganan 
jalan guna memperbaiki pelayanan jalan yang 
berupa peningkatan struktural dan atau 
geometriknya agar mencapai tingkat pelayanan 
yang direncanakan, biasanya dalam bentuk 
overlay. 
Penilaian tingkat kerusakan jalan 
merupakan aspek penting dalam menentukan 
kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jalan. 
Untuk melakukan penilaian kerusakan jalan 
tersebut, terlebih dahulu ditentukan jenis 
kerusakan, penyebab serta tingkat kerusakan 
yang terjadi dengan melakukan survei, 
Suswandi dkk. (2008). Selain itu, agar jalan 
dapat tetap mengakomodasi kebutuhan 
pergerakan dengan tingkat layanan tertentu 
maka perlu dilakukan suatu usaha untuk 
menjaga kualitas layanan jalan, dimana salah 
satu usaha tersebut adalah mengevaluasi 
kondisi permukaan jalan. Salah satu tahapan 
dalam mengevaluasi kondisi permukaan jalan 
adalah dengan melakukan penilaian terhadap 
kondisi eksisting jalan, Bolla. (2012). 
Tata cara menilai SDI (Surface Distress 
Index) adalah survei kondisi jalan dari skala 
tingkat kenyamanan atau kinerja dari jalan, 
dapat diperoleh dari hasil pengukuran melalui 
pengamatan secara visual. Beberapa faktor 
yang diamati antara lain kondisi permukaan 
jalan, kondisi retak di permukaan jalan, jumlah 
dan ukuran lubang, bekas roda, kerusakan pada 
tepi jalan, dan lain-lain, Bina Marga. (2000). 
Sriwidodo (2010) melakukan evaluasi 
pemanfaatan sistem MMS dalam proses 
pemeliharaan perkerasan dengan mengambil 
studi kasus Jalan Tol Semarang-Solo. Evaluasi 
dilakukan dalam tiga skenario pemeliharaan. 
Dalam skenario pertama, pemeliharaan yang 
dilakukan oleh kebutuhan waktu yang sesuai, 
skenario kedua dengan memberikan 
pemeliharaan pada tahun pertama, 
pemeliharaan rutinitas yang dilakukan di tahun 
kedua, ketiga dan kelima dan pemeliharaan 
juga waktunya di tahun keempat, sedangkan 
pada skenario ketiga pemeliharaan dilakukan 
di setiap tahun. Hasil optimal diperoleh dari 
skenario pertama.  
Ouyang (2003) menyajikan sebuah model 
pemrograman matematika untuk perencanaan 
optimal rehabilitasi perkerasan jalan raya yang 
meminimalkan biaya siklus hidup. Model 
kinerja perkerasan nonlinear dan variabel 
keputusan bilangan bulat dimasukkan ke dalam 
program mixed-integer nonlinear. Dua 
pendekatan solusi, sebuah algoritma cabang dan 
terikat dan pendekatan heuristic, yang diajukan 
untuk model ini. Hal ini ditunjukkan bahwa 
pendekatan heuristic memberikan hasil yang 
baik untuk optima yang tepat, tetapi dengan 
biaya komputasi yang jauh lebih rendah.   
Abaza (2002) menyatakan model siklus 
hidup perkerasan lentur telah dikembangkan 
untuk menghasilkan suatu rencana 
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pemeliharaan dan rehabilitasi yang optimal. 
Model menggabungkan ke dalam proses 
optimalisasi baik kinerja dan biaya yang terkait 
dengan sebuah analisis periode siklus hidup 
hingga batas umur layan perkerasan  struktur. 
Model mengevaluasi beberapa rencana 
pemeliharaan dan rehabilitasi potensial yang 
dihasilkan menurut kebijakan didefinisikan dua 
keputusan pilihan. Keputusan pertama 
kebijakan pilihan membutuhkan sebuah analisis 
periode tetap, sedangkan yang kedua 
melibatkan sebuah analisis periode variabel. 
Kedua pilihan tersebut membutuhkan sejumlah 
siklus rehabilitasi utama yang sudah ditentukan. 
Siklus hidup perkerasan termasuk biaya awal 
konstruksi, siklus rehabilitasi utama yang 
dijadwalkan, dan pemeliharaan rutin dan 
menambahkan biaya pengguna. 
Ding (2013) melakukan penelitian 
tentang Pavement Preventive Maintenance 
(PPM). Tujuan penelitiannya adalah untuk 
melakukan penelitian menyeluruh dan 
sistematis tentang keputusan strategi yang 
optimal dan analisa biaya siklus hidup dari PPM 
sepanjang umur layan jalan. Untuk analisa yang 
mendalam, berbagai data (kinerja perkerasan, 
lalu lintas, kondisi iklim, dan indikator 
ekonomi) dikumpulkan dan dimasukkan ke 
dalam program Virtual Basic. Sementara itu, 
strategi yang optimal selama periode 20 tahun 
sudah mulai bejalan. Akhirnya, ada 
perbandingan kuantitatif manfaat diantara 
rencana yang optimal, terhadap kebiasaan yang 
sudah ada (hanya dengan perawatan rutin). 
Hasil menegaskan bahwa PPM dengan strategi 
optimal menunjukkan keunggulan besar dalam 
kedua hal yaitu biaya dan manfaat dengan 
mempertimbangkan seluruh siklus hidup jalan.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk 
menilai pertumbuhan kerusakan jalan dan 
merencanakan skenario pemeliharaan jalan 
yang tepat di Kota Tangerang dengan prediksi 
yang sudah direncanakan untuk beberapa tahun 
mendatang. Variabel yang digunakan adalah 
data kondisi jalan eksisting dan data kerusakan 
jalan tahun sebelumnya (historical data). 
Objek penelitian adalah ruas Jalan Garuda, 
Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan Halim perdana 
Kusuma yang mewakili jalan arteri, serta Jalan 
KH. Agus Salim, Jalan AMD, dan Jalan 
Laksamana Yos Sudarso yang mewakili jalan 
kolektor. Kondisi jalan tersebut mengalami 
kerusakan permukaan yang cukup parah 
dengan volume lalu lintas yang cukup padat. 
Selama ini dasar penganggaran yang diajukan 
dinas bersumber dari data hasil survey kondisi 
jalan tahun sebelumnya dan pengaduan 
masyarakat. Belum ada sistem penganggaran 
yang tersusun berdasarkan prediksi beberapa 
tahun ke depan untuk mengetahui kapan jalan 
tersebut harus dilakukan perawatan rutin, 
berkala ataupun rekonstruksi.  
 
METODE 
Survei kerusakan perkerasan jalan 
secara manual atau visual, dilakukan dengan 
cara mencatat setiap jenis dan dimensi 
kerusakan jalan yang terbagi dalam beberapa 
segmen. Dari survei ini didapatkan data 
kerusakan jalan di setiap ruas yang akan diteliti 
dan data-data ini akan dipergunakan untuk 
perhitungan nilai kondisi jalan dengan 
menggunakan Metode Surface Distress Index 
(SDI). 
Penilaian kondisi permukaan jalan 
secara pengamatan dan diidentifkasi sesuai 
jenis dan tingkat kerusakan, untuk menilai 
kondisi permukaan jalan seperti dalam tabel 1, 
tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. 
 
 
Tabel 1. Penilaian Luas Retak 
Angka Kategori Luas Retak Nilai SDIa 
1 
2 
3 
4 
Tidak ada 
< 10% 
10 – 30% 
> 30% 
- 
5 
20 
40 
 
 
Tabel 2. Penilaian Lebar Retak 
Angka Kategori Lebar Retak Nilai SDIb 
1 
2 
3 
4 
Tidak ada 
Halus < 1 mm 
Sedang 1 – 3 mm 
Lebar > 3 mm 
- 
- 
- 
Hasil SDIa x 2 
 
 
Tabel 3. Penilaian Jumlah Lubang 
Angka Kategori Jmlh Lubang Nilai SDI
c 
1 Tidak Ada - 
2 < 10/100 m Hasil SDIb x 15 
3 10 – 50/100 m Hasil SDIb x 75 
4 >  50/100m Hasil SDIb x 225 
 
 
Tabel 4. Penilaian Bekas Roda 
Angka Kategori Bekas Roda 
Nilai 
x Nilai SDI
d 
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Angka Kategori Bekas Roda 
Nilai 
x Nilai SDI
d 
1 Tidak Ada - - 
2 < 1 cm dalam 0,5 Hasil SDI
c + 5 x 0,5 
3 1 - 3 cm dalam 2 Hasil SDI
c + 5 x 2 
4 > 3 cm dalam 4 Hasil SDIc + 5 x 4 
 
Nilai SDI dapat dikelompokkan 
berdasarkan kondisi jalan seperti pada tabel 5. 
 
Tabel 5. Nilai Surface Distress Index (SDI) 
 
Perhitungan Surface Distress Index (SDI) 
untuk menilai kondisi jalan dapat dilihat pada 
gambar 1 di bawah ini. 
 
Gambar 1. Bagan Perhitungan SDI 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil pengamatan visual di 
lapangan diperoleh luas kerusakan, kedalaman, 
lebar retak dan jenis kerusakan. Data tersebut 
diperoleh dari hasil survei selama 2 (dua) 
tahun yakni dari periode awal tahun 2014 
sampai akhir tahun 2015. Kemudian dari 
perhitungan luas kerusakan dibuat prosentase 
kerusakan terhadap luas segmen jalan masing-
masing ruas yang ditinjau. Untuk lebih 
jelasnya akan diuraikan untuk setiap ruas jalan 
seperti pada tabel 6. 
Hasil dari prosentase luas kerusakan setiap 
bulan di plot ke dalam chart pada Microsoft 
Excel dengan chart type berupa “scatter “. 
Bentuk tampilan data yang tampak adalah skala 
prosentase kerusakan pada arah vertikal (arah 
Y) dan skala bulan yang ditinjau pada arah 
horizontal (arah X). Selanjutnya dibuat 
trendline selama prosentase luas kerusakan 
jalan mengalami kenaikan prosentasenya. 
Trendline yang dibentuk berupa exponential 
sehingga akan tampak kurva pertumbuhan 
kerusakan jalannya. Hal ini dapat dilihat pada 
gambar 2 untuk melihat grafik pertumbuhan 
prosentase kerusakannya. 
 
 
Kondisi Jalan SDI 
Baik < 50 
Sedang 50 – 100 
Rusak Ringan  100 – 150 
Rusak Berat  > 150 
TOTAL AREA OF 
CRACKS  
(LUAS) 
AVERAGE 
CRACKS  
WIDTHS (LEBAR) 
TOTAL NUMBER 
OF POTHOLES 
(JUMLAH) 
AVERAGE 
DEPTH OF 
WHEEL RUTTING 
(BEKAS) 
RCS 
SDI 
PENILAIAN  
1. NONE 
2. <10% …………………….SDI = 5 
3. 10 -30 % ………………....SDI = 20 
4. > 30% ……………………SDI = 40 
PENILAIAN  
1. NONE 
2. FINE < 1 MM 
3. MED 1- 3 MM 
4. WIDE >3 MM……......SDI = SDI*2 
PENILAIAN  
1. NONE 
2. < 10 / KM………….SDI = SDI + 15 
3. 10 – 50 / KM ….…..SDI = SDI + 75 
4. > 50 / KM……..…...SDI = SDI +225 
PENILAIAN  
1. NONE 
2. < 1 CM ..…X = 0,5..SDI = SDI +5*X 
3. 1 – 3 CM ..X = 2 ….SDI = SDI + 5*X 
4. >3 CM…….X = 5…SDI = SDI +20 
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Tabel 6. Rekapitulasi Prosentase Kerusakan Jalan  
Bulan 
Ke- Bulan Tahun 
Jalan 
Garuda 
Jalan IR. 
H. Juanda 
Jalan 
Halim 
Perdana 
Kusuma 
Jalan KH. 
Agus 
Salim 
Jalan 
AMD 
Jalan 
Laksamana 
Yos Sudarso 
1 Januari 2014 0,322 0,825 0,574 0,622 1,300 0,646 
2 Februari 2014 0,322 0,984 0,574 0,622 1,300 0,646 
3 Maret 2014 0,350 1,738 0,574 1,933 2,650 0,646 
4 April 2014 0,350 1,738 0,574 1,933 2,650 0,746 
5 Mei 2014 0,350 1,738 0,574 1,933 2,650 0,746 
6 Juni 2014 0,389 - 0,721 1,933 3,090 0,746 
7 Juli 2014 - - - - - - 
8 Agustus 2014 - - - - - - 
9 September 2014 - - - - - - 
10 Oktober 2014 0,428 0,659 0,721 2,911 3,090 1,062 
11 November 2014 0,428 1,278 0,721 2,911 3,090 1,062 
12 Desember 2014 - - - - - - 
13 Januari 2015 1,100 5,900 0,977 10,089 3,875 2,194 
14 Februari 2015 1,100 5,900 0,977 10,089 3,875 2,194
15 Maret 2015 1,100 5,900 0,977 10,089 3,875 2,194
16 April 2015 1,100 5,900 0,977 10,089 3,875 2,194
17 Mei 2015 0,178 5,900 1,053 2,911 3,875 0,416
18 Juni 2015 0,178 - 1,053 2,911 7,300 0,416
19 Juli 2015 0,178 - 1,053 2,911 7,300 0,416
20 Agustus 2015 0,178 - 1,053 2,911 7,300 0,416
21 September 2015 0,222 0,548 0,295 2,911 7,825 0,416
22 Oktober 2015 0,250 0,548 0,295 2,922 7,825 0,416
23 November 2015 - - - - - - 
24 Desember 2015 - - - - - - 
 
. 
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Gambar 2. Prosentase Kerusakan Jalan  
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Masing-masing ruas jalan mempunyai nilai 
prosentase kerusakan yang cenderung 
meningkat selama 24 (dua puluh empat) bulan, 
namun beberapa ruas jalan menunjukkan 
adanya perbaikan sebelum mencapai bulan ke-
24. Hal ini diakibatkan karena adanya kegiatan 
pemeliharan jalan yang mengakibatkan nilai 
prosentase kerusakannya rendah kembali. Dari 
hasil plotting prosentase kerusakan terhadap 
waktu menggambarkan bahwa pertumbuhan 
prosentase kerusakan setiap ruas jalan 
mendatang dapat dihitung sesuai dengan 
persamaan dari kurva yang dibentuk seperti 
pada gambar 2. Untuk melihat rekapitulasi 
persamaan dari kurva.setiap ruas jalan dapat 
dilihat pada tabel 7. 
 
 
 
 
 
Tabel 7. Persamaan Pertumbuhan Prosentase 
Kerusakan  
Nama Jalan y = f(x) R2 
Jalan Garuda Y = 0,2442e0,0942x 0,832 
Jalan IR. H. Juanda Y = 0,8054e
0,1149x 0,6072 
Jalan Halim 
Perdana Kusuma 
Y = 0,5215e0,039x 0,93 
Jalan KH. Agus 
Salim 
Y = 0,7222e0,1598x 0,8879 
Jalan AMD Y = 1,5595e
0,0723x 0,8553 
Jalan Laksamana 
Yos Sudarso 
Y = 0,4949e0,0951x 0,9143 
 
Selanjutnya dari data prosentase luas 
kerusakan yang diperoleh akan digunakan untuk 
menghitung nilai Surface Distress Index (SDI) 
setiap bulan. Hasil perhitungan nilai SDI 
tersebut dapat dilihat pada tabel 8. 
 Tabel 8. Rekapitulasi Nilai SDI Jalan Garuda 
Bulan 
Ke- Bulan Tahun 
Jalan 
Garuda 
Jalan IR. 
H. Juanda 
Jalan 
Halim 
Perdana 
Kusuma 
Jalan KH. 
Agus 
Salim 
Jalan 
AMD 
Jalan 
Laksamana 
Yos Sudarso 
1 Januari 2014 27,5 27,5 27,5 2,75 27,5 27,5
2 Februari 2014 27,5 27,5 27,5 2,75 27,5 27,5
3 Maret 2014 27,5 27,5 27,5 2,75 27,5 27,5
4 April 2014 27,5 27,5 27,5 2,75 27,5 27,5
5 Mei 2014 27,5 27,5 27,5 2,75 27,5 27,5
6 Juni 2014 27,5 - 27,5 2,75 87,5 27,5
7 Juli 2014 - - - - - - 
8 Agustus 2014 - - - - - - 
9 September 2014 - - - - - - 
10 Oktober 2014 27,5 27,5 27,5 2,75 87,5 27,5
11 November 2014 27,5 27,5 27,5 2,75 87,5 27,5
12 Desember 2014 - - - - - - 
13 Januari 2015 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
14 Februari 2015 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
15 Maret 2015 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
16 April 2015 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
17 Mei 2015 27,5 87,5 87,5 2,75 87,5 27,5
18 Juni 2015 27,5 - 87,5 2,75 87,5 27,5
19 Juli 2015 27,5 - 87,5 2,75 87,5 27,5
20 Agustus 2015 27,5 - 87,5 2,75 87,5 27,5
21 September 2015 27,5 27,5 27,5 2,75 87,5 27,5
22 Oktober 2015 27,5 27,5 27,5 2,75 87,5 27,5
23 November 2015 - - - - - - 
24 Desember 2015 - - - - - - 
        
Hasil dari perhitungan nilai SDI setiap 
bulan di plot ke dalam chart pada Microsoft 
Excel dengan chart type berupa “scatter “. 
Bentuk tampilan data yang tampak adalah skala 
nilai SDI pada arah vertikal (arah Y) dan skala 
bulan yang ditinjau pada arah horizontal (arah 
X). Selanjutnya dibuat trendline selama nilai 
SDI mengalami kenaikan prosentasenya. 
Trendline yang dibentuk berupa exponential 
sehingga akan tampak kurva pertumbuhan nilai 
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SDI-nya. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 
untuk melihat grafik pertumbuhan nilai SDInya. 
Dari hasil plotting nilai SDI terhadap waktu 
menggambarkan bahwa pertumbuhan nilai SDI 
setiap ruas jalan mendatang dapat dihitung 
sesuai dengan persamaan dari kurva yang 
dibentuk seperti pada gambar 3. Untuk melihat 
rekapitulasi persamaan dari kurva.setiap ruas 
jalan dapat dilihat pada tabel 9.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9. Persamaan Pertumbuhan Nilai SDI  
Nama Jalan y = f(x) R2 
Jalan Garuda Y = 19,437e0,0879x 0,7028 
Jalan IR. H. Juanda Y = 19,993e
0,0866x 0,7375 
Jalan Halim 
Perdana Kusuma 
Y = 20,237e0,0814x 0,7913 
Jalan KH. Agus 
Salim 
Y = 19,437e0,0879x 0,7028 
Jalan AMD Y = 29,929e
0,0623x 0,6751 
Jalan Laksamana 
Yos Sudarso 
Y = 19,437e0,0879x 0,7028 
y = 19.437e0.0879x
R² = 0.7028
y = 19.993e0.0866x
R² = 0.7375
y = 20.237e0.0814x
R² = 0.7913
y = 29.929e0.0623x
R² = 0.6751
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Gambar 3. Nilai SDI  
 
Selanjutnya dari prediksi pertumbuhan 
nilai SDI di atas maka dapat dilanjutkan untuk 
menyusun prediksi skenario pemeliharaan 
jalan untuk 10 tahun mendatang. Dari hasil 
perhitungan dengan persamaan pertumbuhan 
SDI masing-masing ruas jalan, maka didapat 
skenario nilai SDI selama 10 tahun (120 bulan) 
dari awal tahun 2016 sampai akhir tahun 2025. 
Adapun skenario yang direncanakan yaitu : 
(A) Skenario existing (real), dimana setiap nilai 
SDI mencapai angka 80 maka tedapat 
kegiatan perbaikan jalan sehingga nilai 
SDInya turun kembali; 
(B) Skenario ketika nilai SDI mencapai angka 
100, maka harus ada kegiatan 
pemeliharaan jalan; 
(C) Skenario ketika nilai SDI mencapai angka 
150, dimana menunjukkan kondisi rusak 
berat dan harus dilakukan kegiatan 
pemeliharaan berkala;  
(D) Skenario tanpa pemeliharaan, dimana tidak 
ada kegiatan pemeliharaan yang dilakukan. 
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Penurunan nilai SDI pada setiap skenario 
ditentukan sampai mencapai angka 5. 
Skenario-skenario tersebut dapat dilihat pada 
tabel-tabel berikutnya dan penjelasan dari tabel 
tersebut dapat dilihat pada gambar-gambar 
skenario masing-masing ruas jalan dibawah 
ini..  
Pada gambar skenario pemeliharaan 
setiap ruas jalan, bulan ke-1 (Januari 2014) 
sampai bulan ke-24 (Desember 2015) 
menunjukkan tahap perencanaan. Skenario 
prediksi pemeliharaan jalan dapat dilihat mulai 
bulan ke-25 (Januari 2016) sampai bulan ke-
144 (Desember 2025). Masing-masing 
skenario ditunjukkan dengan warna yang 
berbeda-beda. Skenario (A) digambarkan 
dengan simbol berbentuk segitiga berwarna 
hijau, skenario (B) digambarkan dengan 
simbol  lingkaran berwarna biru, skenario (C) 
digambarkan dengan simbol belah ketupat 
berwarna ungu, dan skenario (D) digambarkan 
dengan simbol bujur sangkar berwarna hitam. 
Skenario Pemeliharaan Jalan Garuda 
dapat dilihat pada gambar 4 dengan 
rekapitulasi skenario waktu pemeliharaan pada 
tabel 10. Skenario Pemeliharaan Jalan Ir. H.  
Juanda dapat dilihat pada gambar 5 dengan 
rekapitulasi skenario waktu pemeliharaan pada 
tabel 11. Skenario Pemeliharaan Jalan Halim 
Perdana Kusuma dapat dilihat pada gambar 6 
dengan rekapitulasi skenario waktu 
pemeliharaan pada tabel 12. Skenario 
Pemeliharaan Jalan KH. Agus Salim dapat 
dilihat pada gambar 7 dengan rekapitulasi 
skenario waktu pemeliharaan pada tabel 13. 
Skenario Pemeliharaan Jalan AMD dapat 
dilihat pada gambar 8 dengan rekapitulasi 
skenario waktu pemeliharaan pada tabel 14. 
Skenario Pemeliharaan Jalan Laksamana Yos 
Sudarso dapat dilihat pada gambar 9 dengan 
rekapitulasi skenario waktu pemeliharaan pada 
tabel 15. 
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Gambar 4. Skenario Pemeliharaan Jalan Garuda  
 
 
Tabel 10. Skenario Pemeliharaan Jalan Garuda (nilai SDI) 
Skenario Nilai Kegiatan Ke-1 Kegiatan Ke-2 Kegiatan Ke-3 Kegiatan Ke-4 
A (real) 79,33 April 2015 Januari 2018 Oktober 2020 Juli 2023 4,76 Mei 2015 Februari 2018 November 2020 Agustus 2023 
B (100) 103,26 Juli 2015 Juli 2018 Juli 2021 Juli 2024 4,76 Agustus 2015 Agustus 2018 Agustus 2021 Agustus 2024 
C (150) 160,26 Desember 2015 Mei 2019 Oktober 2022  4,76 Januari 2016 Juni 2019 November 2022  
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Gambar 5. Skenario Pemeliharaan Jalan Ir. H. Juanda 
 
 
Tabel 11. Skenario Pemeliharaan Jalan Ir. H. Juanda (nilai SDI) 
Skenario Nilai Kegiatan Ke-1 Kegiatan Ke-2 Kegiatan Ke-3 Kegiatan Ke-4 
A (real) 113,00 Agustus 2015 Oktober 2018 Desember 2021 Februari 2025 4,59 September 2015 November 2018 Januari  2022 Maret  2025 
B (100) 103,63 Juli 2015 Agustus 2018 September 2021 Oktober 2024 4,49 Agustus 2015 September2018 Oktober 2021 November 2024 
C (150) 159,78 Desember 2015 Juni 2019 Desember 2022  4,49 Januari 2016 Juli 2019 Januari 2023  
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Gambar 6. Skenario Pemeliharaan Jalan Halim Perdana Kusuma 
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Tabel 12. Skenario Pemeliharaan Jalan Halim Perdana Kusuma (nilai SDI)
Skenario Nilai Kegiatan Ke-1 Kegiatan Ke-2 Kegiatan Ke-3 Kegiatan Ke-4 
A (real) 103,08 Agustus 2015 November 2018 Februari 2022 Mei 2025 4,68 September 2015 Desember 2018 Maret  2022 Juni  2025 
B (100) 103,08 Agustus 2015 November 2018 Februari 2022 Mei 2025 4,68 September 2015 Desember 2018 Maret  2022 Juni  2025 
C (150) 154,86 Januari 2016 September 2019 Mei 2023  4,68 Februari 2016 Oktober 2019 Juni  2023  
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Gambar 7. Skenario Pemeliharaan Jalan KH. Agus Salim  
 
 
Tabel 13. Skenario Pemeliharaan Jalan KH. Agus Salim (nilai SDI)
Skenario Nilai Kegiatan Ke-1 
Kegiatan 
Ke-2 
Kegiatan 
Ke-3 
Kegiatan 
Ke-4 
Kegiatan 
Ke-5 
A (real) 
103,92 April 2015 September 2017 
Februari 
2020 Juli 2022 
Desember 
2024 
4,74 Mei 2015 Oktober 2017 
Maret  
2020 
Agustus 
2022 
Januari 
2025 
B (100) 
103,92 April 2015 September 2017 
Februari 
2020 Juli 2022 
Desember 
2024 
4,74 Mei 2015 Oktober 2017 
Maret  
2020 
Agustus 
2022 
Januari 
2025 
C (150) 
161,55 Agustus 2015 Mei 2018 
Februari 
2021 
November 
2023 
 
4,74 September 2015 Juni 2018 
Maret  
2021 
Desember 
2023 
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Gambar 8. Skenario Pemeliharaan Jalan AMD  
 
Tabel 14. Skenario Pemeliharaan Jalan AMD (nilai SDI) 
Skenario Nilai Kegiatan Ke-1 Kegiatan Ke-2 Kegiatan Ke-3 
A (real) 133,46 Desember 2015 Juni 2020 Desember 2024 4,91 Januari 2016 Juli 2020 Januari  2025 
B (100) 104,02 Agustus 2015 Oktober 2019 Desember 2023 4,91 September2015 November 2019 Januari 2024 
C (150) 151,17 Februari 2016 Oktober 2020 Juni 2025 4,91 Maret  2016 November 2020 Juli 2025 
 
0
50
100
150
200
250
300
Jan-14
A
pr-14
Jul-14
N
ov-14
Feb-15
M
ay-15
Sep-15
D
ec-15
M
ar-16
Jun-16
O
ct-16
Jan-17
A
pr-17
A
ug-17
N
ov-17
Feb-18
M
ay-18
Sep-18
D
ec-18
M
ar-19
Jul-19
O
ct-19
Jan-20
A
pr-20
A
ug-20
N
ov-20
Feb-21
Jun-21
Sep-21
D
ec-21
M
ar-22
Jul-22
O
ct-22
Jan-23
M
ay-23
A
ug-23
N
ov-23
Feb-24
Jun-24
Sep-24
D
ec-24
A
pr-25
Jul-25
O
ct-25
N
ila
i S
D
I
Waktu (bulan)
real
100
150
TP
 
Gambar 9. Skenario Pemeliharaan Jalan Laksamana Yos Sudarso 
 
Tabel 15.  Skenario Pemeliharaan Jalan Laksamana Yos SudarSo (nilai SDI) 
Skenario Nilai Kegiatan Ke-1 Kegiatan Ke-2 Kegiatan Ke-3 Kegiatan Ke-4 
A (real) 79,33 April 2015 Januari 2018 Oktober 2020 Juli 2023 4,76 Mei 2015 Februari 2018 November 2020 Agustus 2023 
B (100) 103,26 Juli 2015 Juli 2018 Juli 2021 Juli 2024 4,76 Agustus 2015 Agustus 2018 Agustus 2021 Agustus 2024 
C (150) 160,26 Desember 2015 Mei 2019 Oktober 2022  4,76 Januari 2016 Juni 2019 November 2022  
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SIMPULAN DAN SARAN 
Dari  hasil pembahasan di atas dapat 
ditarik beberapa kesimpulan antara lain 
bedasarkan gambar skenario pemeliharaan 
dapat dilihat masing-masing skenario dengan 
beberapa rencana kegiatan pemeliharaan sejak 
awal bulan perencanaan (Januari 2014) sampai 
dengan akhir bulan perencanaan (Desember 
2025), yaitu pada Jalan Garuda skenario (A) 
dengan 4 kegiatan, skenario (B) dengan 4 
kegiatan, dan skenario (C) dengan 3 kegiatan. 
Jalan Ir. H. Juanda skenario (A) dengan 4 
kegiatan, skenario (B) dengan 4 kegaitan, dan 
skenario (C) dengan 3 kegiatan. Jalan Halim 
Perdana Kusuma skenario (A) dengan 4 
kegiatan, skenario (B) dengan 4 kegiatan, dan 
skenario (C) dengan 3 kegiatan. Jalan KH. Agus 
Salim skenario (A) dengan 5 kegiatan, skenario 
(B) dengan 5 kegiatan, dan skenario (C) dengan 
4 kegiatan. Jalan AMD skenario (A) dengan 3 
kegiatan, skenario (B) dengan 3 kegiatan, dan 
skenario (C) juga dengan 3 kegiatan. Jalan 
Laksamana Yos Sudarso skenario (A) dengan 4 
kegiatan, skenario (B) dengan 4 kegiatan dan 
skenario (C) dengan 3 kegiatan.    
Adapun saran yang perlu diperhatikan 
antara lain diperlukan kajian lebih lanjut 
mengenai sistem penilaian kondisi kerusakan 
dengan SDI karena rentang nilainya cukup jauh 
dari satu kondisi terhadap kondisi lainnya. 
Selain itu dalam menentukan skenario perlu 
pertimbangan waktu pelaksanaan terkait dengan 
sisitem penganggaran yang real pada birokrasi 
pemerintahan. 
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